



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 197 DEL 04/10/2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN LOCALITA' FONTANELLO - APPROVAZIONE RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO AGGIORNATO. CUP C11B16000490004

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di ottobre alle ore 15:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

TOSONI ANGELO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	ASSESSORE	Assente
OLIOSI LEONARDO	ASSESSORE	Presente
VALBUSA VANIA	ASSESSORE	Presente
ANTONINI ANNA PAOLA	ASSESSORE	Assente
MAZZAFELLI SIMONE	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI GIOVANNI.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. TOSONI ANGELO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera C.C.73 del 29/12/2016 veniva approvato il programma OO.PP. 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 dei lavori pubblici, successivamente modificato con delibera C.C. 24/2017;

Atteso che con delibera G.C. n. 88 del 08/06/2017 è stato approvato lo Studio di Fattibilità tecnico Economica relativo alla REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN LOCALITA' FONTANELLO - CUP C11B16000490004;

Richiamata la delibera di G.C. n. 154 del 05/10/2017 avente ad oggetto "REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN LOCALITA' FONTANELLO – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO" e vista, in particolare, l'entità economica degli importi dei lavori da appaltare, come da Q.E. del progetto succitato, così composto:

Importo dei lavori posto a base di gara:	€ 106.888,78
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 5.344,44
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€ 67.766,78
Importo totale di progetto finanziato:	€ 180.000,00

Atteso che il finanziamento dell'opera trova copertura alla Missione 10 - Programma 5 – Cap.10052250/1 "Manutenzione straord. Strade, parcheggi ecc. - ut. oneri urbanizzazione" ove esiste idonea prenotazione di spesa per complessive € 180.000,00= all'impegno 785/2017 con delibera G.C.154-2017 succitata;

Dato atto che ai predetti lavori è stato attribuito il codice CUP C11B16000490004 ed il codice CIG 7235742331;

Dato atto che per il progetto in parola è stata effettuata la verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016;

Richiamata la determinazione n. 751 del 13/10/2017 avente ad oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN LOCALITA' FONTANELLO. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AI SENSI ART.36 LETT.B) DLGS 50/2016 E 56/2017 CUP C11B16000490004 CIG 7235742331 ed atteso che con la suddetta determinazione è stata prenotata la spesa per un importo complessivo di Euro 136.924,53=

Richiamate le determinazioni:

- n. 811 del 7/11/2017 ad oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN LOCALITA' FONTANELLO. APPROVAZIONE VERBALE SEGGIO DI GARA ED AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA ALLA DITTA GIEMME SRL DI GAZZOLO D'ARCOLE VR. CUP C11B16000490004 CIG 7235742331, ai sensi dell'art. 32 co.5 e art. 33 co.1 del D.Lgs 50/2016 e suo correttivo D.Lgs 56/2017, per un ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara pari al **18,50%**, pari al minor prezzo di € 87.114,36 a cui andranno aggiunti i costi della sicurezza pari ad € 5.344,44= pari ad € 92.458,80= più IVA 22% per complessivi € 112.799,73=;
- n. 846 del 17/11/2017 ad oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN LOCALITA' FONTANELLO A SEGUITO AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 811 DEL 7/11/2017 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI E RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. CUP C11B16000490004 CIG 7235742331 impegnano la somma di Euro 92.458,80= (comprensivi degli oneri di sicurezza) più IVA 22% per complessivi Euro 112.799,73=;

Preso atto altresì del contratto d'appalto rep. 5172 del 22/02/2018 e del Processo verbale di consegna dei lavori del 05/03/2018 redatto dalla Direzione Lavori e sottoscritto dall'impresa e dal RUP;

Preso atto che con determinazione n. 512 del 10/07/2018, per le motivazioni in essa esposte si è riscontrata la necessità di provvedere all'esecuzione, con perizia, di nuove e maggiori opere a causa di imprevedibili situazioni esistenti e non valutabili in fase di progetto, ma che introducono significative migliorie quali il prolungamento del nuovo marciapiede fino al passo carraio della ditta Unival, prolungamento della condotta fognaria e delle acque piovane, e della linea per l'illuminazione pubblica ed altre opere ed interventi meglio descritti nella relazione tecnica allegata alla perizia;

Atteso che nel al quadro economico comparativo di perizia sono stati previsti, nelle somme a disposizione voce "imprevisti vari" un importo di € 28.578,02= che si prevede di utilizzare in parte per la formazione di linea pali

illuminazione pubblica in località Fontanello ;

Visto, a tal proposito il computo metrico relativo alla fornitura e posa di pali , lampade e cablaggi che comporta un complessivo di spesa pari ad € 22.870,30= IVA esclusa;

Dato atto che con nota prot 15255 del 13/07/2018 è stata trasmessa richiesta di offerta per i lavori di cui in parola a n. 3 ditte ed alla luce del verbale di gara del 23/07/2018, di affidare i lavori di formazione linea pali illuminazione pubblica sui marciapiedi in località Fontanello che consiste nella fornitura e posa di pali , lampade e cablaggi alla ditta TRE ERRE IMPIANTI SRL che ha offerto il ribasso del 26,628% per un complessivo pari ad € 16.780,40= + IVA 22% pari ad € 20.472,09=, impegnando la somma al capitolo 10052250/1 "Realizzazione nuovo marciapiede in località Fontanello " IMP. 405/2018 dando atto che la spesa rientra nel q.e. nelle somme a disposizione, giusta determinazione 613 del 30/08/2018;

Preso atto che, come da relazione tecnica datata 01/10/2018, a firma del RUP arch. Ivo Mazzi, allegata parte integrante del presente atto, si evince la necessità di realizzare, tra il nuovo marciapiede e le adiacenti recinzioni una pavimentazione cementizia che garantisca l'eliminazione della proliferazione di erbacce;

Visto il quadro economico comparativo dell'opera aggiornato come segue:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	VARIAZIONE
LAVORI A BASE D'ASTA		-18,50%		
IMPORTO A BASE D'ASTA	106.888,78			
PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE (11.349,80-18,5%)			9.250,09	9.250,09
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA	106.888,78	87.114,36	96.364,44	96.364,44
ONERI PER LA SICUREZZA non soggetto a ribasso d'asta per affidamento impresa appaltatrice	5.344,44	5.344,44	5.344,44	5.344,44
Oneri per la sicurezza su perizia			567,49	567,49
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	112.233,22	92.458,80	102.276,37	102.276,37
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Oneri fiscali - I.V.A. 22% su TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (A)	24.691,31	20.340,94	20.340,94	20.340,94
Oneri fiscali per opere a perizia - Iva 22%			2.159,87	2.159,87
Imprevisti varie	14.330,14	38.600,00	28.578,02	
impianto di illuminazione pubblica compreso IVA				20.472,09
Sistemazione pavimentazione adiacente al marciapiede				7.554,00
Rimozione linea aerea di illuminazione pubblica esistente				358,68
Spese generali e tecniche per direzione lavori e collaudo compresa IVA e cassa	25.376,00	25.376,00	25.376,00	25.376,00
Spese generali e tecniche per perizia di variante (€ 1.000,00+C.I. (4%) + iva 22%			1.268,80	1.268,80
Fondo accordi bonari	3.206,66	3.206,66		150,00
arrotondamenti	162,70	17,61		43,25
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	67.766,8	87.541,21	77.723,63	77.723,63
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (A+B)	180.000,0	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Ritenuto di utilizzare, a tal fine, le somme residue disponibili risultanti dai ribassi d'asta nelle voci appositamente inserite nelle somme a disposizione del quadro economico sopraesposto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto quanto in premessa citato.
2. Di approvare la rideterminazione del quadro economico comparativo aggiornato come in premessa dettagliato.
3. Di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici Servizi e Manutenzioni, con propri atti, l'affidamento delle opere di realizzazione, tra il nuovo marciapiede e le adiacenti recinzioni, di una pavimentazione cementizia che garantisca l'eliminazione della proliferazione di erbacce, come meglio descritte nella relazione tecnica allegata, utilizzando le somme residue disponibili risultanti dai ribassi d'asta, nelle voci appositamente inserite nelle somme a disposizione, del quadro economico in premessa dettagliato.

Inoltre con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
TOSONI ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
PERUZZI GIOVANNI