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II sottoscritto Arch. Stefano TABARELLI in qualità di direttore dei lavori di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA – PRIMO STRALCIO  CIG 9123471E6E CUP C17H1900110004,  
ai sensi di quanto disposto dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina la modifica dei contratti 
durante il loro periodo di efficacia,  

PREDISPONE 
 
la seguente perizia di variante suppletiva del progetto originario 
 
PREMESSA 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA – 
PRIMO STRALCIO ”, secondo il relativo progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n° 
929 del 31/12/2021. 
Il progetto esecutivo approvato, prevede una spesa complessiva di € 400.000,00 secondo il seguente 
quadro economico: 
 

LAVORI E SOMMINISTRAZIONI   PROGETTO 

A1 Lavori e forniture    € 283.248,68 

A1.1 Sconti su lavori e forniture 15,90%   

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   € 9.315,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI   € 292.563,68 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1 SPESE TECNICHE   

B1.1 

Progettazione  Definitiva ed Esecutiva, verifiche e indagini, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
Direzione dei Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione (IVA 
ed oneri previdenziali compresi. Le fatture successive all'anno 2021 non 
soggette a IVA per regime forfait Art.1 C.54-89 L.190/2015) 

  € 39.332,80 

B1.2 
Rilievo strumentale dello stato di fatto e restituzione (IVA ed oneri 
compresi)   € 2.369,85 

B1.3 TOTALE SPESE TECNICHE € 41.702,65 

B2 ALTRE SPESE (IVA inclusa)   

B2.1 Spese di affidamento: pubblicità, bando, AVPC e diritti vari   € 400,00 

B2.2 Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)   € 9.093,30 

B2.3 Demolizione tettoia esistente (IVA compresa)   € 20.984,00 

B2.4 Assistenza per piano mercato   € 6.000,00 

B2.5 TOTALE ALTRE SPESE € 36.477,30 

B3 IMPOSTA DI LEGGE   

B3.1 IVA 10% su A) importo totale lavori 10,00% € 29.256,37 

B3.2 TOTALE PER IMPOSTE € 29.256,37 

B4 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 107.436,32 

B5 QUADRO ECONOMICO - TOTALE   € 400.000,00 

 
 
 



 
 

Con determinazione dirigenziale n° 223 del 25/05/2022, l’Amministrazione Comunale ha provveduto 
all’affidamento dei lavori previsti in appalto alla ditta BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON 
STEFANO E F.LLI con sede in Via dell'Artigianato n. 5 - 30023 – CONCORDIA SAGITTARIA (VE), Codice 
fiscale e Partita IVA 00288010275, per l’Importo a ragione di contratto di € 247.527,14 (di cui € 9315,00 per 
oneri sicurezza non soggetti a r.a.) oltre I.V.A. (10%) sulla base del ribasso offerto, pari al 15,90 % 
sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara. 
 

È stato stipulato con la suddetta ditta contratto Rep. n. 5226 in data 22/06/2022 per l'affidamento dei lavori di 
Riqualificazione di P.za della Repubblica – Primo Stralcio. 
 
I lavori suddetti sono iniziati il 13/06/2022 come da Verbale di Consegna lavori Prot. N. 13139 del 
13/06/2022. 
 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 

Durante il corso dei lavori il sottoscritto Arch. Stefano Tabarelli, Direttore dei Lavori, ha riscontrato quanto 
segue:  
la particolare condizione metereologica di questa estate, caratterizzata da un microclima avverso per le 
temperature elevate oltre la media, ha portato a significativi pregiudizi al manto della sede stradale di via 
Circonvallazione Sud e via Ragazzi del ’99 nella loro percorrenza al limitare dell’area di cantiere di Piazza 
della Repubblica (si riporta a riprova di ciò la sospensione temporanea parziale dei lavori con Verbale della 
D.LL. in data 21/07/2022 fino al 23/08/2022) : in particolare la movimentazione veicolare normale e quella di 
cantiere data dei pesanti mezzi meccanici, soprattutto cingolati, ha deteriorato ulteriormente il manto 
stradale che già versava in uno stato degradato, accentuando buche, crepe e dissesti. In corrispondenza dei 
2 nuovi attraversamenti pedonali in rilievo l’affossamento dell’asfalto causato dal calore rende necessario un 
ulteriore livellamento dei suddetti attraversamenti al fine di ricreare la dovuta pendenza atta alla regolare 
percorribilità degli autoveicoli; si rende altresì necessaria la rifinitura del manto stradale in molti punti lungo i 
cordoli in pietra del nuovo marciapiede dove il calore ha provocato cali e fessurazioni dell’asfalto; non ultima 
la necessità di livellare la strada per consentire la nuova collocazione del mercato settimanale che ora si 
svolgerà lungo le strade perimetrali al parcheggio di piazza della Repubblica e non più all’interno dello 
stesso come avveniva precedentemente.  
 
Dalla relazione emerge la necessità di predisporre l’esecuzione di alcuni ulteriori interventi: recupero 
funzionale e manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Circonvallazione Sud e via Ragazzi del ’99, 
nei tratti di percorrenza in corrispondenza al cantiere di Piazza della Repubblica, la cui pavimentazione ha 
subito un ulteriore accentuato degrado nella stagione estiva, con lavori di fresatura della attuale 
pavimentazione per una profondità di circa cm. 3 e successiva stesura di tappeto di usura a grana fine, oltre 
al ripristino della segnaletica orizzontale. 
 
Per tali circostanze si è ritenuto opportuno redigere la presente perizia di variante suppletiva . 
In base alla relazione tecnica si evince che trattasi di variante suppletiva di cui all’art. 106, c.1, lett. b) - c) del 
D.Lgs. 50/2016. e s.m.i. “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l’amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto”; 
poiché le variazioni proposte rientrano nella fattispecie: 
□ sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della 

progettazione; 
□ non alterano la natura generale del contratto; 
□ sono proposte nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Appaltante; 
□ sono funzionali e complementari al transito veicolare e pedonale dell’area di parcheggio; 
□ comportano un corrispondente aumento di prezzo (pari al 29,25%) che non eccede il 50% del valore del 

contratto iniziale. 
 
La redazione della presente perizia suppletiva e di variante rientrante nella fattispecie prevista nell’art.106 
comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comporta una maggiore spesa per lavori, al netto dell’iva, di € 
72.419,34 rispetto al contratto di affidamento originario, corrispondente ad un aumento percentuale del 
29,25% circa, la cui copertura economica trova ristoro nelle somme derivanti dal ribasso contrattuale e 
dall’importo recuperato dal Q.E. relativo alla demolizione di tettoia esistente in quanto oggetto di altra 
determinazione di pagamento. 
 
l’aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, pertanto in relazione al comma 7 
del’art. 106 del D.lgs 50/2016 per le motivazioni di cui al comma 1 lett. c) l’Appaltatore nell’ambito del 



 
 

contratto in essere sottoscrivendo il verbale di concordamento nuovi prezzi si è reso disponibile ad eseguire 
le opere aggiuntive in continuità con il contratto in essere. 
 
La perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dei 
lavori in oggetto, disposta dalla D.LL. è costituita dai seguenti elaborati: 
 

a) la presente relazione tecnica illustrativa 

b) elaborato grafico di variante 

c) computo metrico estimativo di perizia; 

d) quadro economico comparativo di raffronto e di spesa; 

e) schema atto di sottomissione; 

 

Valeggio Sul Mincio, li : data protocollo  

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Arch. Stefano Tabarelli 

 


