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Stazione Appaltante Comune di Valeggio sul Mincio

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Regione Veneto
Provincia di Verona
Comune di Valeggio sul Mincio
Stazione appaltante Comun di Valeggio sul Mincio
Lavori per la demolizione della tettoia in Piazza della Repubblica 
Impresa Scavi Rabbi srl
Importo lavori € 17.200 + iva
Contratto in data 26.04.2022 a mezzo Mepa, di cui all’affidamento con Impegno di spesa della
determina n.653 /2019.

* * * * 

La sottoscritta Arch. Annalisa Scaramuzzi  Direttore Lavori  e Rup dell’opera in oggetto, a
fronte della comunicazione dell’esecutore depositata agli atti con prot.n.9995 del 05.05.2022 di
intervenuta ultimazione dei lavori in data 03.05.2022, effettuati in loco i necessari accertamenti in
contraddittorio con il Geometra delegato dall’esecutore stesso, e verificati gli interventi ancora da
effettuarsi residuali e non in carico all’affidatario Impresa Scavi Rabbi, ovvero posa di lattoneria
lungo il  fronte del  capannone in sostituzione della  guaina strappata  e sistemazione tubo enel
privato,  rilascia copia conforme all'esecutore del verbale di ultimazione lavori.

Dati sulla dinamica progettuale e contrattuale dell’opera
Progetto originario.

Trattasi di mera demolizione di opera degradata esistente. Per l’opera in oggetto è stata incaricata 
l’Impresa Scavi Rabbi con atto n.653 del 23.09.2019
 per un importo complessivo di Euro.17.200 + iva così ripartito:
A) Somme per lavori a corpo relativi a demolizione della struttura, carico, trasporto, e oneri di 
discarica, ripristino della pavimentazione, e degli intonaci per Euro 17.200 + iva di legge.
L’opera è stata finanziata con fondi propri dell’Ente.
A seguito di aggiudicazione  esperita attraverso il portale Mepa è stato formalizzato il contratto di 
cui alla determina sopra richiamata.

Somme autorizzate
In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l’importo
complessivo dell’opera ammonta a Euro 17.200 quale somma netta autorizzata.

Andamento temporale dei lavori
Consegna dei lavori.
I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 22.04.2022



Termine previsto per l’esecuzione dei lavori.
I lavori dovevano concludersi entro il 28.04.2022 quali giorni naturali e consecutivi dalla consegna. 

Concessione di proroghe.
A  seguito  di  intercettazione  di  linee  elettriche  di  proprietà  privata  su  suolo  pubblico,  senza
provvedere alla sottoscrizione dei verbali di sottomissione in quanto non rilevata la necessità di
redigere perizia di variante considerata la tipologia di attività ed i prezzi immutati,  e suppletive
sono stati concessi all’impresa
complessivamente n° 3 giorni di proroga.
Con nota del tecnico dell’impresa la ditta faceva inoltre pervenire richiesta motivata di proroga
che è stata concessa verbale di concessione di proroga del 28.04.2022 prot.n. 9474.

Scadenza definitiva.
A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era 
quello del  28.04.2022.

Ultimazione dei lavori.
L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 03.05.2022 e quindi entro il termine utile come da
comunicazione della ditta di cui al prot.n.9995 del 05.05.2022 e successivo verbale e certificato di
ultimazione lavori redatto dalla DL.

Danni di forza maggiore
Durante l’esecuzione dei  lavori  non si  sono verificati danni  di  forza maggiore come risulta dai
relativi verbali  se non rilevata la necessità di intervenire con l’alloggiamento della scossalina in
lamiera in corrispondenza del capannone adiacente alla struttura demolita, attività peraltro non
contabilizzata nel il preventivo di spesa del 16.09.2019, e per la quale bisognerà procedere con
incarico successivo a ditta specializzata.

Certificato di ultimazione lavori
E’  stato  redatto  certificato  di  ultimazione  lavori  in  data  15.maggio  2022  con rilascio  di  copia
conforme all’impresa esecutrice.

Conto finale e credito residuo dell’impresa
Il  Conto Finale e la relativa relazione stante  la tipologia di  intervento, la contabilizzazione dei
lavori  recepita  tramite  conto  consuntivo  dell’impresa  trasmesso  in  data  14.05.2022   e  quivi
allegato, viene assimilato in questo certificato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data
07.06.2022,   e  riporta  le  previsioni  economiche  come  specificate  nell’elencazione  dei  lavori
eseguiti  nel  richiamata  contabilità  dei  lavori  depositata  dall’impresa,  non  eccependo  nulla
relativamente a quanto in elenco.

Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di Euro  15.752,80 + iva di legge.

Il Direttore lavori.


