



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 DEL 03/05/2023

**OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.34 DEL 23.03.2023
RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 1**

L'anno duemilaventitre addi tre del mese di maggio alle ore 13:45 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente in videoconferenza
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente in videoconferenza
BIGAGNOLI BRUNA	CONSIGLIERE - ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE - ASSESSORE	Presente in videoconferenza
PAON VERONICA	CONSIGLIERE - ASSESSORE	Assente
BENINI FRANCA	CONSIGLIERE - ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO, collegato in videoconferenza, essendo impossibilitato a partecipare in presenza per motivi professionali, che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Vice Sindaco-Assessore Dal Forno Marco, essendo impossibilitato a partecipare in presenza in quanto per motivi personali non può accedere alla sede municipale, chiede ai sensi dell'art. 1 comma 2 del regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi collegiali, di partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza;

L'Assessore Remelli Alessandro, essendo impossibilitato a partecipare in presenza per motivi professionali, chiede ai sensi dell'art. 1 comma 2 del regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi collegiali, di partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.34 DEL 23.03.3023 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 1”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.34 DEL 23.03.3023 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 1”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.34 DEL 23.03.2023
RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 1.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 929 del 31/12/2021 del Comune di Valeggio sul Mincio, il Responsabile del Settore Edilizia Privata – Edilizia Pubblica – Servizi e Manutenzioni ha adottato il provvedimento a contrarre per l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di Piazza della Repubblica – Primo Stralcio, di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di giunta comunale n. 239 del 31.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, dell'importo complessivo di € 292.563,68, di cui € 9.315,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 10%, per un totale complessivo di € 321.820,05;
- nel verbale di gara del 10/05/2022, prot. n. 11163 del 18/05/2022, sottoscritto dal RUP, Geom. TURCI Ennio, dal Segretario verbalizzante-teste CHIESA Laura e dalla Responsabile Arch. SCARAMUZZI Annalisa, è stata formulata la proposta di aggiudicazione dei lavori di Riqualificazione di Pza della Repubblica – Primo Stralcio alla ditta BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI con sede in Via dell'Artigianato n. 5 - 30023 – CONCORDIA SAGITTARIA (VE), Codice fiscale e Partita IVA: 00288010275, che ha presentato la migliore offerta pari ad un ribasso del 15,900% sull'importo dei lavori a base di gara;
- con determinazione del Responsabile n. 223 del 25/05/2022 è stata affidata la realizzazione dei lavori di riqualificazione di Piazza della Repubblica - Primo Stralcio alla ditta BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI, con sede in Via dell'Artigianato n. 5 - 30023 – CONCORDIA SAGITTARIA (VE), Codice fiscale e Partita IVA: 00288010275, per un importo di € 238.212,14 oltre oneri di sicurezza e IVA 10%, per complessivi € 272.279,85;
- con determinazione del Responsabile n. 343 del 30/06/2022 è stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto da parte della ditta BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI alle imprese GOITSE COSTRUZIONI SRL e POSA IN OPERA DI HU XIAOJUAN;
- con determinazione del Responsabile n. 540 del 01/09/2022 è stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto da parte della ditta MIGLIORANZO GARDEN di MIGLIORANZO Silvano e Marika SAS;
- con determinazione del Responsabile n. 461 del 04/08/2022 è stata liquidata l'anticipazione del prezzo complessivo del 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 per un importo di € 49.505,43 + IVA, per complessivi € 54.455,97;
- con determinazione del Responsabile n. 476 del 10/08/2022 è stato liquidato il certificato di pagamento n. 1 S.A.L. per un importo di € 71.000,00 + IVA, per complessivi € 78.100,00;
- con determinazione del Responsabile n. 720 del 21/11/2022 è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2 S.A.L. per un importo di € 71.300,00 + IVA per complessivi € 78.430,00;
- con determinazione del Responsabile n. 779 del 06/12/2022 è stato liquidato il certificato di pagamento n. 3 S.A.L. per un importo di € 46.800,00 + IVA per complessivi € 51.480,00;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 13/06/2022 dove è previsto che i lavori devono essere realizzati in 80 giorni naturali e consecutivi, quindi concludersi entro il 31/08/2022;

VISTO l'atto Prot. n. 19027 del 30/08/2022 relativo alla concessione della proroga del termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 15/10/2022;

VISTO l'atto Prot. n. 22034 del 11/10/2022 relativo alla concessione della ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 15/11/2022;

VISTO il verbale in data 10/11/2022 per la sospensione dei lavori fino al successivo ordine di ripresa;

VISTO il verbale di riconsegna parziale delle opere eseguite Prot. 6196 in data 10/03/2023 all'Ente appaltante relativo ad una porzione di area di cantiere per esigenze di carattere pubblico;

VISTO il verbale di consegna parziale delle opere eseguite Prot. 6966 in data 20/03/2023 all'Impresa appaltatrice relativo ad una porzione di area di cantiere per consentire la ripresa dei lavori;

VISTO il verbale Prot. n. 9469 del 20/04/2023 di ripresa dei lavori della D.L. Arch. Tabarelli Stefano a partire dalla data del 26/04/2023 alla data del 02/05/2023;

VISTO l'atto Prot. n. 9801 del 27/04/2023 relativo alla concessione della proroga del termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 31/05/2023;

VISTA la deliberazione di giunta comunale n.34 del 23.03.2023, che ammetteva nella variante approvata la realizzazione di asfaltatura esterna all'area di cantiere dell'appalto affidato, contemplata come attività complementare ammessa nelle casistiche dell'art.106 di cui al D.Lgs.n.50/2016;

RILEVATO che le asfaltature in oggetto sono state assegnate con affidamento diretto alla Ditta presente in loco per i lavori di asfaltatura di Piazza della Repubblica, e considerato che la disponibilità della medesima si esauriva in tempi stretti;

VISTA l'opportunità evidenziata di procedere celermente all'affidamento per le asfaltature di Via Circonvallazione e parte di Via ragazzi del '99 giusta determinazione n.177 del 02.05.2023;

VISTO che i contenuti della perizia di variante di cui all'oggetto sono superati dai contenuti della determinazione n.177 del 02.05.2023 e che ad ora non riguardano quindi lavori complementari in ambito attiguo dall'area di cantiere ma sono riconducibili esclusivamente a lavorazioni riconducibili al perimetro del progetto come approvato con deliberazione di giunta comunale n.239 del 31.12.021;

RITENUTO di approvare la perizia di variante con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Servizi e manutenzioni, stante i contenuti della stessa ed in riferimento all'art.106 del codice degli appalti Dlgs n.50/2016 ancora in vigore fino alla data del 1° luglio 2023;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Considerata la necessità di procedere celermente alla revoca della deliberazione n.34 del 23.03.2023 stante i contenuti superati dalla determinazione n. 177 del 02.05.2023;

Ritenuto quindi di procedere con l'immediata esecutività della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di revocare la deliberazione di giunta n.34 del 23.03.3023 stante il superamento dei contenuti con l'affidamento per la realizzazione delle asfaltature di Via Circonvallazione e parte di Via ragazzi del '99 giusta determinazione n.177 del 02.05.2023;
3. Di demandare la Responsabile del Settore Lavori Pubblici Servizi e manutenzioni all'approvazione della perizia di variante inerente il cantiere di Piazza della Repubblica;
4. Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, ed ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 come Responsabile del procedimento, l'Arch. Annalisa Scaramuzzi, Responsabile Area Lavori Pubblici, al quale competono tutte le incombenze gestionali afferenti il presente provvedimento;
5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di dare inizio con tempestività alle procedure di affidamento per l'attuazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO