

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DI RESTAURO DELLE COPERTURE VILLA ZAMBONI VALEGGIO SUL MINCIO

A) LAVORI				
		PROGETTO	APPALTO	VARIANTE
a.1	Lavori a corpo e/o a misura soggetti a ribasso	126 193,81 € *	126 193,81 € *	111 017,79 € *
a.2	Oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta	8 881,13 €	8 881,13 €	8 881,13 €
A)	TOTALE a base di gara	135 074,94 €	135 074,94 €	119 898,92 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
b.1	Progetto definitivo esecutivo: progettazione architettonica e strutturale, capitolato speciale, schema di contratto piano di manutenzione cronoprogramma	19 650,00 €	19 650,00 €	19 650,00 €
b.2	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	10 350,00 €	10 350,00 €	10 350,00 €
b.3	Direzione Lavori e certificato regolare esecuzione	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
b.3.1	Compenso DL redazione perizia variante	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €
b.3.2	Compenso contabilità e liquidazione variante e oneri aggiuntivi coordinamento sicurezza	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
b.4	Incentivo RUP (2%)	2 701,50 €	2 701,50 €	2 701,50 €
b.5	Imprevisti e accantonamento	2 425,44 €	2 425,44 €	5 216,01 €
B)	TOTALE Somme a disposizione	47 126,94 €	47 126,94 €	61 917,51 €
C) ONERI E CONTRIBUTI				
	I.V.A. ed eventuali altre imposte			
c.1	IVA su lavori 10%	13 507,49 €	13 507,49 €	11 989,89 €
c.2	IVA su imprevisti 10%	242,54 €	242,55 €	521,60 €
c.3	I.V.A. su spese tecniche (solo CSP CSE) 22%	2 368,08 €	2 368,08 €	3 512,08 €
c.4	Contributo integrativo Inarcassa/EPAP 4%	1 680,00 €	1 680,00 €	2 160,00 €
C)	TOTALE Oneri e contributi	17 798,12 €	17 798,12 €	18 183,57 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO A) + B) + C)		200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €

* L'importo è comprensivo dei costi della manodopera di cui all'art. 23, comma 16 del D.Lgs.50/2016

data