COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Art. 158 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207

Lavori di realizzazione della parte conclusiva delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione denominato "Villaggio dei Peschi".

Ditta PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A. – Via Garibaldi n.66 – Loc. Sandrà – Castelnuovo del Garda (VR)

Importo dei lavori a base d'asta	Euro	120.671,75
Ribasso d'asta pari al 6.00 per cento	Euro	7.240,30
Oneri di sicurezza	Euro	3.620,15
Importo netto di contratto	Euro	117.051,60

L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di settembre

Il sottoscritto Direttore dei lavori,
Visto l'art. 158 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207;

Considerato che i lavori summenzionati non possono procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte per la necessità di apportare una variazione alle opere da realizzare.
Nella fattispecie è emersa la necessità di spostare leggermente lo spartitraffico posto ad Est per agevolare l'immissione dei veicoli nella rotonda in entrata nel centro abitato.
Inoltre è necessario aumentare la segnaletica verticale per ovviare a problemi di immissione nella rotatoria;

Con l'intervento dell'Impresa Parolini Giannantonio S.p.A. rappresentata dal sig. Parolini Marco in qualità di Direttore Tecnico di cantiere della medesima, ha compilato il presente verbale col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi, limitatamente alle residuali opere appaltate di cui al progetto accluso al contratto, restino sospesi a decorrere dalla data odierna, a che il sig. Parolini Marco, nella qualità summenzionata, non trova nulla da osservare.

Alla data odierna il sottoscritto Direttore dei lavori ha accertato:

- che l'avanzamento dei lavori eseguiti trova riscontro negli atti contabili aggiornati all'attualità;
- che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono succintamente le seguenti:
  1. spostamento spartitraffico posto ad Est;
  2. realizzazione di una parte degli asfalti;
  3. realizzazione segnaletica;
  4. completamento area verde.

Si rende quindi necessaria una variante in corso d'opera al progetto approvato.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'Impresa dovrà provvedere alla cura, custodia e guardiania del cantiere e di tutto ciò che in esso è presente, nonché a tutte le cautele occorrenti per il perfetto mantenimento delle opere contrattuali già eseguite.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA
(.....)

PAROLINI GIANNANTONIO S.p.A.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(.....)

ORDINE INGEGNERI VERONA E PROVINCIA
A2065
Dott. Ing. AURELIO TACCONI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(.....)

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO