Comune di Valeggio sul Mincio
Città d'Arte

AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI
Piazza Carlo Alberto, 48
37067 Valeggio sul Mincio (VR)

Prot. n° , *li*

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Oggetto: lavori di riqualificazione di P.za della Repubblica – Primo Stralcio.

CIG 9123471E6E - CUP C17H19001100004.

L'anno duemilaventitre il giorno ……. del mese di Marzo, presso la residenza comunale di Valeggio sul Mincio (VR) , sono personalmente comparsi:

Il Sig. Dott. BATTISTON Stefano, nato a Portogruaro (VE) il 18/07/72, in qualità di legale rappresentante, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della ditta BATTISTON VITTORINO SNC di BATTISTON Stefano e F.lli, P.IVA 00288010275, con sede in Concordia Sagittaria (VE), Via dell'Artigianato n. 5, iscritta al R.E.A. della CCIAA di Venezia al n. 137962, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata "appaltatore";

La Sig.ra Arch. SCARAMUZZI Annalisa , nata a Brescia il 25/01/1977, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Servizi – Manutenzioni, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Valeggio sul Mincio, C.F./P.IVA 00346630239, a ciò autorizzata ai sensi del Decreto del Sindaco n. 37 del 30/09/2022, di seguito nel presente atto denominata "Stazione Appaltante" o "Ente";

PREMESSO

- che con Determinazione n. 223 del 25/05/2022 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Servizi - Manutenzioni avente ad oggetto "Lavori di Riqualificazione P.za della Repubblica – Primo Stralcio", i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI con sede in Via dell'Artigianato n. 5 - 30023 – CONCORDIA SAGITTARIA (VE), Codice fiscale e Partita IVA: 00288010275, mediante procedura negoziata, con il criterio *del prezzo più basso*;

- che con contratto Rep. n. 5226 in data 22/06/2022 l'impresa BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI con sede in Via dell'Artigianato n. 5 - 30023 – CONCORDIA SAGITTARIA (VE), Codice fiscale e Partita IVA: 00288010275 ha assunto l'esecuzione dei lavori sopra indicati per l'importo di € 247.527,14 + IVA (duecentoquarantasettemilacinquecentoventisette/14 Euro);

- che nel corso dei lavori per una migliore realizzazione dell'opera, si è manifestata la necessità di introdurre delle varianti al progetto rientranti nella fattispecie dell'art 106 lettera b/c e che quindi il direttore dei lavori, Arch. TABARELLI Stefano, ha redatto una perizia suppletiva di variante, i cui elaborati sono stati approvati con Delibera di Giunta comunale n. ..... , in data ...../...../.....;

- quanto disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare comma 1), lett. b) - c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *"la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto";*

CIÒ PREMESSO

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Il Sig. BATTISTON Stefano, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI con sede in Via dell'Artigianato n. 5 - 30023 – CONCORDIA SAGITTARIA (VE), Codice fiscale e Partita IVA: 00288010275, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo i seguenti atti e i disegni:

a) relazione tecnica illustrativa
b) computo metrico estimativo di perizia;
c) quadro economico comparativo di raffronto e di spesa;

che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto sopra citato e agli stessi prezzi a corpo e/o unitari in esso contratto elencati.

4. Il nuovo corrispettivo dell'appalto dei lavori di che trattasi, di originari Euro 247.527,14 + IVA, ammonta ad Euro 319.946,48 + IVA , così come risulta dal progetto di variante approvato con D.G.C n. …./2023 e, più analiticamente, nel prospetto comparativo in variante.

5. La variante *prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori che viene fissato al ...../...../.....*

6. La garanzia fidejussoria, suppletiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata integrata nel rispetto delle procedure prescritte.

7. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

8. Si rileva che al presente atto di sottomissione risultano allegati con le medesime modalità tutti i documenti allegati alla Perizia stessa;

In parte a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente atto viene letto agli intervenuti, i quali - riscontratolo conforme alle loro volontà - con me lo sottoscrivono previa lettura degli allegati sopra citati.

Luogo e data Valeggio sul Mincio lì / /

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Servizi-Manutenzioni

……

L'Impresa appaltatrice

.....